

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (เริ่มต้นโครงการ 1 ตุลาคม 2566 - สิ้นสุดโครงการ 30 กันยายน 2567)

ของสำนักงานวิชาการ รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2 : 1 มกราคม 2567 - 31 มีนาคม 2567)

| ลำดับ | ชื่อโครงการ   | วัตถุประสงค์   | ผลผลิต   | รายงานผลการดำเนินงานโครงการ  |   |   | สถานะโครงการ   |
|-------|---|--|--|--|---|---|--|
|       |   |  |  | ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1  | ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 2   | ปัญหาและอุปสรรค / ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)  |  |
| 1     | โครงการบริหารจัดการกองทะเบียน (ทป.1)  | 1. เพื่อติดตามผลการดำเนินงานการใช้งบประมาณรายโครงการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด<br>2. เพื่อให้บุคลากรของกองทะเบียนและประมวลผลสามารถส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ  | รายงานผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณแต่ละไตรมาสเป็นไปตามแผนที่วางไว้ | 1. มีการประชุมติดตามงาน 2 ครั้ง<br>2. มีการรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนโครงการ  | 1. มีการจัดประชุมติดตามงาน 4 ครั้ง ครั้งที่ 1 ประชุมคณะทำงานระบบสารสนเทศทะเบียนนักศึกษา ครั้งที่ 3 วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2567 ครั้งที่ 2 ประชุมราชการวันพุธที่ 31 มกราคม 2567 ครั้งที่ 3 ประชุมราชการวันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 ครั้งที่ 4 ประชุมราชการวันอังคารที่ 19 มีนาคม 2567<br>2. ค่าใช้จ่าย<br>2.1 ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | -   | 1. ได้รับจัดสรร = 140,120 บาท<br>ผลเบิกจ่าย = 60,695 บาท คิดเป็นร้อยละ 43.32<br>และคงเหลือ = 79,425 บาท<br>คิดเป็นร้อยละ 56.68<br>2. อยู่ระหว่างดำเนินการ          |
| 2     | โครงการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีการศึกษา 2567 (ทป.2) | 1. เพื่อให้ได้จำนวนและรายชื่อนักศึกษาใหม่ครบถ้วนตามแผนการผลิต ผ่านระบบการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่าง ๆ ของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข โดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่มีประสิทธิภาพ<br>2. เพื่อให้ได้ข้อมูลสารสนเทศครบถ้วนและถูกต้อง | ร้อยละ 96 ของของจำนวนการรับนักศึกษาใหม่เทียบกับเป้าหมายตามแผนการผลิต       | 1. ประกาศรับสมัครนักศึกษา รอบที่ 1 Portfolio จำนวน 1 ฉบับ<br>2. แผนการผลิต หลักเกณฑ์การรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษา ในแต่ละรอบการรับสมัครประจำปีการศึกษา 2567<br>3. จำนวนนักศึกษาที่สมัครเข้าศึกษาต่อในโครงการต่างๆ รอบที่ 1 Portfolio ระหว่างวันที่ 18-24 ธ.ค.2566 | 1. ประชุมประมวลผลการคัดเลือกหลักสูตรต่างๆ ระดับปริญญาตรี รอบ 1 Portfolio วันที่ 2-5 มกราคม 2567<br>2. ประชุมประมวลผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรระดับต่ำกว่าปริญญาตรี รอบ 1 วันที่ 15-18 มกราคม 2567<br>3. ประชุมประมวลผลการคัดเลือกหลักสูตรต่างๆ ระดับปริญญาตรี รอบ 2 Quota วันที่ 12-15 มีนาคม 2567                                    | ไตรมาส 1 : การจัดทำระบบรับสมัครที่กระชั้นชิดทำให้มีภาวะเสี่ยงต่อการได้ระบบงานที่ไม่ตอบสนองต่อการใช้งานของผู้ใช้ทุกระดับ หรือมีประสิทธิภาพไม่เพียงพอ | 1. ได้รับจัดสรร = 150,000 บาท<br>ผลเบิกจ่าย + ผูกพัน = 77,520 บาท คิดเป็นร้อยละ 51.68<br>และคงเหลือ = 72,480 บาท<br>คิดเป็นร้อยละ 48.32<br>2. อยู่ระหว่างดำเนินการ |

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (เริ่มต้นโครงการ 1 ตุลาคม 2566 - สิ้นสุดโครงการ 30 กันยายน 2567)

ของสำนักงานวิชาการ รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2 : 1 มกราคม 2567 - 31 มีนาคม 2567)

| ลำดับ | ชื่อโครงการ  | วัตถุประสงค์   | ผลผลิต   | รายงานผลการดำเนินงานโครงการ   |  |  | สถานะโครงการ  |
|-------|--|--|--|---|--|--|---|
|       |  |  |  | ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1   | ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 2  | ปัญหาและอุปสรรค / ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)   |   |
| 3     | โครงการพัฒนาและจัดทำระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ คู่มือที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียนและประมวลผล (ทป.3)    | เพื่อจัดทำระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ คู่มือที่เกี่ยวข้องกับระบบทะเบียนและงานทะเบียนและประมวลผล                           | ได้รับเรียบ ประกาศ ข้อบังคับ คู่มือที่เกี่ยวข้องกับระบบทะเบียนและงานทะเบียนและประมวลผลที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ทันการณ์                  | 1.จัดประชุมร่างประกาศ ค่าใช้จ่ายทางการศึกษา สถาบันพระบรมราชชนก 2 ครั้ง<br>2.จัดทำรอบค่าใช้จ่ายทางการศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร์และคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์<br>3. ร่างแนวทางปฏิบัติการขอผ่อนผันค่าใช้จ่ายทางการศึกษา | มีการประชุมจัดทำประกาศค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง<br>1. ประชุมค่าใช้จ่ายในการศึกษา ครั้งที่ 3 วันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567<br>2. ประชุมค่าใช้จ่ายในการศึกษา ครั้งที่ 4 วันพฤหัสบดีที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567<br>3. กำลังดำเนินการจัดประชุมค่าใช้จ่ายในการศึกษา ครั้งที่ 5 ในวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2567   | ไตรมาส 1 : หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการน้อยและให้ข้อมูลล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนด | 1. ได้รับจัดสรร = 10,000 บาท<br>ผลเบิกจ่าย = 6,830 บาท คิดเป็นร้อยละ 68.30<br>และคงเหลือ = 3,170 บาท คิดเป็นร้อยละ 31.70<br>2. อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| 4     | โครงการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการสำเร็จ การศึกษาของผู้สำเร็จ การศึกษา ปีการศึกษา 2565-2566 (ทป.4) | เพื่อเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาของผู้สำเร็จ การศึกษา ปีการศึกษา 2566 ให้ถูกต้องครบถ้วนตามระดับ การศึกษา | ผู้สำเร็จการศึกษาได้ใบปริญญาบัตร ใบประกาศนียบัตร สูจิบัตร และเหรียญรางวัล สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ปี การศึกษา 2565 - 2566 ตาม เวลาที่กำหนด | ใบปริญญาบัตรของผู้สำเร็จ การศึกษา ประจำปี การศึกษา 2565 ได้รับการ ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน  | 1. ได้แนวทางการปฏิบัติการสำเร็จ เช่น แบบตรวจสอบคุณสมบัติและข้อมูล ผู้สำเร็จการศึกษา แบบรายชื่อผู้สำเร็จ การศึกษา แบบรายชื่อผู้สำเร็จสำหรับทำ ใบปริญญาบัตร และประกาศนียบัตร แบบ ทรานสคริป แบบหนังสือรับรอง<br>2. ได้ตรวจสอบและรับรองรายชื่อ ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2566 ของคณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 3,490 คน คณะสาธารณสุขและสหเวชศาสตร์ ระดับปริญญาตรี จำนวน 660 คน รวม จำนวนทั้งสิ้น 4,150 คน | ไตรมาส 1 : มีการขอแก้ไข ข้อมูล ทำให้ต้องจัดส่ง ข้อมูลช้ากว่าปกติ   | 1. ได้รับจัดสรร = 1,323,600 บาท<br>2. อยู่ระหว่างดำเนินการ  |

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (เริ่มต้นโครงการ 1 ตุลาคม 2566 - สิ้นสุดโครงการ 30 กันยายน 2567)

ของสำนักงานวิชาการ รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2 : 1 มกราคม 2567 - 31 มีนาคม 2567)

| ลำดับ | ชื่อโครงการ   | วัตถุประสงค์  | ผลผลิต  | รายงานผลการดำเนินงานโครงการ  |   |   | สถานะโครงการ  |
|-------|---|---|---|--|---|---|---|
|       |   |   |   | ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1  | ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 2   | ปัญหาและอุปสรรค / ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)  |   |
| 5     | สถาบันพระบรมราชชนก สัญจร ("สบช.สัญจร") ปี พ.ศ.2567 (ทป.5) | 1. เพื่อสร้างเครือข่ายทางการศึกษากับโรงเรียนที่ทำความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) เช่น โรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด<br>2. เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรต่างๆของวิทยาลัยในสังกัด สถาบันพระบรมราชชนก | 1. มีการสร้างเครือข่ายสถาบันกับสถาบันศึกษา ต่างๆ เพิ่มขึ้น<br>2. ครู นักเรียนและผู้ปกครองรู้จัก และเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรและสถาบันพระบรมราชชนก | โรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด และสังกัดสำนักงาน การศึกษาพิเศษ และสังกัด อื่นๆ ร่วมทำ MOU จำนวน 381 แห่ง ครอบคลุมทั่วประเทศ | ได้จำนวนโรงเรียนที่เข้าร่วมทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) จากทุกจังหวัด ทุกอำเภอ จำนวน 2,550 แห่ง ประกอบด้วย<br>1. โรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน 2,220 แห่ง<br>2. โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน 256 แห่ง<br>3. โรงเรียนในสังกัดสำนักงานบริหาร การศึกษาพิเศษ จำนวน 49 แห่ง<br>4. โรงเรียนในสังกัดอื่น ๆ (อปท. สพฐ. | 1. ได้รับจัดสรร = 2,388,000 บาท<br>ผลเบิกจ่าย = 1,758,366 บาท คิดเป็นร้อยละ 73.63 และคงเหลือ = 629,634 บาท คิดเป็นร้อยละ 26.37<br>2. อยู่ระหว่างดำเนินการ | 1. ได้รับจัดสรร = 2,388,000 บาท<br>ผลเบิกจ่าย = 1,758,366 บาท คิดเป็นร้อยละ 73.63 และคงเหลือ = 629,634 บาท คิดเป็นร้อยละ 26.37<br>2. อยู่ระหว่างดำเนินการ |