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แบ่งงวดงาน-งวดเงิน และระยะเวลาการก่อสร้าง 
 
สิ่งก่อสร้าง อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (4 ชั้น ใต้ถุนโล่ง)    

แบบเลขที่ 8821 + ข.355/ส.ค./55 + ข.309/ต.ค./63       จ านวน  1   หลัง 
สถานที่ก่อสร้าง  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี 
ราคาค่าก่อสร้าง  100 % 
ระยะเวลาก่อสร้าง 450 วัน (สี่ร้อยห้าสิบวัน) 
การก่อสร้างแบ่งเป็น 10  งวด (สิบงวด) 
 
งวดที่ 1  จ านวนเงิน   8.2 %   (ร้อยละแปดจุดสองของเงินสัญญาจ้าง) 
  จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ท าการก่อสร้างส านักงานควบคุมการก่อสร้าง  และ 

1.1   ปรับพื้นที่และรื้อถอนสิ่งกีดขวางการก่อสร้าง  (ถ้ามี) 
1.2   ปักผัง 
1.3   ทดสอบดิน 
1.4   ท างานเสาเข็ม, ทดสอบเสาเข็ม (ถ้ามี)   
1.5   ก่อสร้างฐานราก 
1.6   หล่อเสาตอม่อ 
1.7   ถมปรับระดับดิน – ทรายภายในอาคาร  
ทั้งหมดแล้วเสร็จ    (ก าหนดเวลา     90     วัน)  
 

งวดที่ 2  จ านวนเงิน   5.7 %   (ร้อยละห้าจุดเจ็ดของเงินสัญญาจ้าง) 
  จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ท าการ 

2.1   หล่อคาน – พ้ืนที่หล่อกับท่ีชั้นที่ 1 
2.2   หล่อบันไดข้ึนชั้นที่ 1 
2.3   หล่อเสารับคานชั้นที่ 2 
ทั้งหมดแล้วเสร็จ    (ก าหนดเวลา      30     วัน)  
 

งวดที่ 3  จ านวนเงิน   6.7 %   (ร้อยละหกจุดเจ็ดของเงินสัญญาจ้าง) 
  จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ท าการ 

3.1   หล่อคาน – พ้ืนที่หล่อกับท่ีชั้นที่ 2 
3.2   หล่อคานรับพื้นส าเร็จรูปชั้นที่ 2 
3.3   ปูพื้นส าเร็จรูป  พร้อมหล่อคอนกรีตทับหน้าชั้นที่ 2 
3.4   หล่อบันไดข้ึนชั้นที่ 2 
3.5   หล่อเสารับคานชั้นที่ 3 
ทั้งหมดแล้วเสร็จ    (ก าหนดเวลา      30     วัน)  
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งวดที่ 4  จ านวนเงิน   6.8 %   (ร้อยละหกจุดแปดของเงินสัญญาจ้าง) 
  จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ท าการ 

4.1   หล่อคาน – พ้ืนที่หล่อกับท่ีชั้นที่ 3 
4.2   หล่อคานรับพื้นส าเร็จรูปชั้นที่ 3 
4.3   หล่อบันไดข้ึนชั้นที่ 3 
4.4   ปูพื้นส าเร็จรูป  พร้อมหล่อคอนกรีตทับหน้าชั้นที่ 3 
4.5   หล่อเสารับคานชั้นที่ 4 
ทั้งหมดแล้วเสร็จ    (ก าหนดเวลา      30     วัน)  

 
งวดที่ 5  จ านวนเงิน   9.2 %   (ร้อยละเก้าจุดสองของเงินสัญญาจ้าง) 
  จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ท าการ 

5.1   หล่อคาน – พ้ืนที่หล่อกับท่ีชั้นที่ 4 
5.2   หล่อคานรับพื้นส าเร็จรูปชั้นที่ 4 
5.3   หล่อบันไดข้ึนชั้นที่ 4 
5.4   ปูพื้นส าเร็จรูป  พร้อมหล่อคอนกรีตทับหน้าชั้นที่ 4 
5.5   หล่อเสารับคานชั้นหลังคา 
5.6   ก่อผนังอิฐชั้นที่ 1 
5.7   เดินท่อประปา – สุขาภิบาลชั้นที่ 1 
5.8   เดินท่อส าหรับร้อยสายระบบต่างๆ ชั้นที่ 1 
ทั้งหมดแล้วเสร็จ    (ก าหนดเวลา      40     วัน)  
 

งวดที่ 6  จ านวนเงิน   8.8 %   (ร้อยละแปดจุดแปดของเงินสัญญาจ้าง) 
  จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ท าการ 

6.1   หล่อหลังคาคลุมบันไดและถังเก็บน้ าชั้นหลังคา 
6.2   หล่อคาน – กันสาดชั้นหลังคา 
6.3   ติดตั้งโครงหลังคา และมุงหลังคา 
6.4   ก่อผนังอิฐชั้นที่ 2 
6.5   เดินท่อประปา – สุขาภิบาลชั้นที่ 2 
6.6   เดินท่อส าหรับร้อยสายระบบต่างๆ ชั้นที่ 2 
ทั้งหมดแล้วเสร็จ    (ก าหนดเวลา      30     วัน)  
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งวดที่ 7  จ านวนเงิน   8.9 %    (ร้อยละแปดจุดเก้าของเงินสัญญาจ้าง) 
  จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ท าการ 

7.1   ก่อผนังอิฐชั้นที่ 3, 4 
7.2   ฉาบปูนภายในชั้นที่ 1, 2 
7.3   บุกระเบื้องผนังชั้นที่ 1, 2 
7.4   เดินท่อประปา – สุขาภิบาลชั้นที่ 3, 4 
7.5   เดินท่อส าหรับร้อยสายระบบต่างๆ ชั้นที่ 3, 4 
7.6   เดินสายไฟฟ้า และสายงานระบบต่างๆ ชั้นที่ 1, 2 
ทั้งหมดแล้วเสร็จ    (ก าหนดเวลา      40     วัน)  

 
งวดที่ 8  จ านวนเงิน   9.5 %   (ร้อยละเก้าจุดหา้ของเงินสัญญาจ้าง) 
  จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ท าการ 

8.1   ติดตั้งฝ้าเพดานชั้นที่ 4 
8.2   ฉาบปูนภายในชั้นที่ 3, 4 
8.3   บุกระเบื้องผนังชั้นที่ 3, 4 
8.4   ปูกระเบื้องพ้ืนชั้นที่ 1, 2 
8.5   ท างานหินขัดกับที่  ชั้นที่ 1, 2  พร้อมขัดครั้งที่ 1 
8.6   เดินท่อประปา – สุขาภิบาลส่วนที่เหลือ 
8.7   ก่อสร้างรางระบายน้ ารอบอาคาร 
8.8   ติดตั้งถังบ าบัดน้ าเสีย (ถ้ามี) 
8.9   เดินสายไฟฟ้า และสายงานระบบต่างๆ ชั้นที่ 3, 4 
ทั้งหมดแล้วเสร็จ    (ก าหนดเวลา      40     วัน)  
 

งวดที่ 9  จ านวนเงิน   20.6 %   (ร้อยละยี่สิบจุดหกของเงินสัญญาจ้าง) 
  จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ท าการ 

9.1   ติดตั้งฝ้าเพดานส่วนที่เหลือ 
9.2   ฉาบปูนภายนอก และตกแต่งงานผนัง 
9.3   ท างานหินขัดกับที่ชั้นที่ 3, 4 พร้อมขัดครั้งที่ 1 
9.4   ปูกระเบื้องพ้ืนส่วนที่เหลือ และตกแต่งผิวพ้ืน 
9.5   ติดต้ังงานประตู – หน้าต่างพร้อมอุปกรณ์ (ยกเว้นกระจก) 
9.6   ติดตั้งสุขภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์ 
9.7   ติดตั้งเครื่องสูบน้ า และงานระบบสุขาภิบาล 
9.8   ติดตั้งดวงโคม พร้อมอุปกรณ์เต้ารับ, สวิทช์ และงานระบบไฟฟ้า 
9.9   ติดตั้งระบบโทรศัพท์, ระบบสัญญาณแจ้งเพลิงไหม้, ระบบป้องกันฟ้าผ่า 
9.10 ติดต้ังระบบเสาอากาศวิทยุ-โทรทัศน์รวม, ระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) 
ทั้งหมดแล้วเสร็จ    (ก าหนดเวลา      50      วัน)  
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งวดที่ 10 (สุดท้าย) จ านวนเงิน   15.6 %   (ร้อยละสิบห้าจุดหกของเงินสัญญาจ้าง) 
  จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ท าการ 

10.1 ติดตั้งงานกระจก 
10.2 ทาสี 
10.3 ต่อเชื่อม และทดสอบงานระบบต่างๆ ทุกระบบ 
10.4 จัดส่งแบบรูปการก่อสร้างจริง (AS–BUILT DRAWING) 
10.5 จัดส่งคู่มือการใช้งาน และเอกสารรับประกันต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
10.6 ท าความสะอาดภายในอาคาร และบริเวณก่อสร้าง 
และได้ก่อสร้างรายการต่าง ๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ  ครบถ้วน  ถูกต้องตามรูปแบบ 
รายการและสัญญาทุกประการ  (ก าหนดเวลา  70      วัน) 

 
 

กองแบบแผน  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  กระทรวงสาธารณสุข 
 
 
 


